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Wprowadzenie F

2004-2006

W grudniu 2008 r. na rzecz beneficjentéow funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
wyptacono kwote ponad 953 min zt, tj. o ponad 223 min zt wiecej niz
w poprzednim miesigcu. Najwyzszy poziom pfatnosci z kont programowych miat
miejsce, podobnie jak w listopadzie 2008 r., w przypadku: SPO
- 312,9 min zt oraz
—291,2min zt.

Kwota tgcznych ptatnosci z kont programowych od poczatku uruchomienia programow
operacyjnych do korica 2008 r. osiggneta wartos¢ ok. 30,2 mld zt, co przy uwzglednieniu
wartosci kursow, po ktdrych przeliczano wydatki poswiadczone do Komisji Europejskiej
we wnioskach o ptatnosci posrednie, oznacza wykorzystanie alokacji na poziomie 92,2%.

Wartos¢ wydatkow certyfikowanych do Komisji Europejskiej w grudniu 2008 r. wyniosta
ok. 81,4 mIn EUR. Tym samym, kwota wydatkow certyfikowanych do KE od poczatku
uruchomienia programoéw osiggneta poziom ok. 7,1 mld EUR, co stanowi 82,6%
zobowigzan na lata 2004-2006.

Kwota refundacji otrzymanej w grudniu 2008 r. z KE wyniosta ponad 11 min EUR.
tacznie, do konica 2008 r. strona polska otrzymata z KE tytutem refundacji ponad
6,6 mld EUR, co stanowi ponad 77% zobowigzan na lata 2004-2006.

W  przypadku Funduszu Spojnosci  wartos¢ wnioskow przekazanych do KE
w grudniu 2008 r. wyniosta ok. 120,3 mIn EUR. t3acznie, od poczatku uruchomienia

strona polska przekazata do Komisji
Europejskiej wnioski o ptatnosc na kwote ok. 3,2 mld EUR, co stanowi ok. 56,3% alokacji
dostepnej na lata 2004-2006.

Kwota ptatnosci otrzymanych w grudniu 2008 r. z KE w ramach Funduszu Spdjnosci
wyniosta ponad 106,3 min EUR. Tym samym, catkowita kwota ptatnosci przekazanych
przez KE do korica 2008 r. wyniosta ok. 2,9 mld EUR, tj. 51% dostepnej alokacji. E

2007-2013

Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu KSI SIMIK o07-13 od poczatku
uruchomienia programow do konca 2008 r. ztozono ponad39,3 tys. wnioskow
(poprawnych pod wzgledem formalnym) na catkowitg kwote dofinansowania (zaréwno
$rodki unijne jak i srodki krajowe) ponad 70,3 mld zt (na koniec listopada br. wartosci te
wynosity odpowiednio ponad 35,5 tys. wnioskdw na kwote dofinansowania 60,5 mld zt).
W grudniu 2008 r. w stosunku do poprzedniego miesigca nastgpit znaczacy wzrost liczby
zawartych umoéw/ wydanych decyzji o dofinansowanie. Do korica 2008 r. podpisano
z beneficjentami ok. 6,6 tys. umow na kwote dofinansowania UE ok. 8,8 mld zt (na koniec
listopada br. podpisanych zostato 5,3 tys. umoéw na taczna kwote dofinansowania UE
ok. 6 mld zt). Warto$¢ wydatkdw uznanych za kwalifikowalne wykazanych przez
beneficjentéw we wnioskach o ptatnos¢ wzrosta w grudniu br. z poziomu 816,6 min zt do
ponad 1,12 mld zt, natomiast taczna wartos¢ wydatkow uznanych do refundacji -
2 688,4 min ztdo poziomu 927,12 min zt.

Wwi" # przedstawiono dane finansowe podsumowujace postep we wdrazaniu
funduszy UE na przestrzeni 2008 r.
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1.

Perspektywa finansowa 2004-2006

Poziom wykorzystania alokacji na lata 2004-2006

Do konca 2008 r. w ramach wszystkich programoéw operacyjnych oraz Inicjatyw
Wspolnotowych zawarto umowy o dofinansowanie, dla ktérych taczna wartos¢ wktadu
UE wynosi ok. 33,94 mld zt, co stanowi ok. 104,1 % alokacji na lata 2004-2006".

Ptatnosci z kont programowych w grudniu 2008 r. wyniosty ok. 953,7 min zt. Kwota
tacznych ptatnosci z kont programowych od poczatku uruchomienia programéw
operacyjnych osiggneta poziom ok. 30,2 mld zt.

Ponizsza tabela zawiera pordwnanie ptatnosci dokonanych na rzecz beneficjentow
w ramach poszczegdlnych programéw operacyjnych i Inicjatyw Wspdlnotowych wg
stanu na koniec 2007 r. i koniec 2008 ., a takze ptatnosci dokonanych w grudniu 2008 .

# $%k

[FLEES tatnosci z kont [FLO
PROGRAM OPERACYJINY ptatnosci z kont | wykorzystania pro ramowvch ptatnosci z kont | wykorzystania | ptatnosci z kont
programowych na alokacji P vfgrudni: programowych na alokacji programowych
koniec 2007* (w stosunku do 2008 r ** koniec 2008 r. (w stosunku do w 2008 r.
w min PLN alokacji PLN wmin I;LN w min PLN alokacji PLN w min PLN
z XI1 2008) z XI1 2008)
SPO WKP 2 603,8 54,9% 312,9 4341,5 91,5% 1737,7
ERDF 7 441,8 77,2%) 203,5 9412,5 97,7% 1970,7
ZPORR ESF 904,3 54,4%) 87,6 1451,4 87,4%) 547,1
OGOLEM 8346,1 73,9% 291,1 10 863,9 96,2% 2517,8
SPO Transport 2774,2 64,2%) 67,0 3862,4 89,4% 1088,2
SPO RZL 3 806,5 67,3% 87,6 4819,1 85,2% 1012,6|
SPO Restrukturyzacja...**** 3 225,8 71,0%) 103,2 4389,8 96,6% 1164,0
SPO Rybotéwstwo... 376,3 48,3% 26,7 594,3 76,4%) 218,0|
PO PT 58,7 55,3% 2,1 98, 6| 93,0% 39,9
IW EQUAL 282,2 56,0% 35,0 505,7 100,4% 223,5
Polska-Biatorus-Ukraina*** 83,3 59,1% 4,2 127,6 90,5% 44,3
Polska-Stowacja*** 32,2 81,0% 0,3 39,7 99,9% 7,5
Polska-Meklemburgia-
) Pomorze 67,0 59,7% 2,9 91,4 81,5% 24,4
g Przednie/Brandenburgia
= Polska-Brandenburgia 72,3 65,8% 7,0 116,5 106,0% 44,2
g Polska-Saksonia 62,2 64,1% 0,0 95,7 98,6% 33,5
- Polska-Czechy 42,3 63,2% 1,3 65,3 97,5% 23,0
Polska-Litwa-Rosja (obwdd 24,8 27,4% 12,4 66,2 73,4% 41,4
kaliningradzki)
OGOLEM 384,1 58,4%) 28,1 602,4 91,7%| 218,3
$ " %&""( )*
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* Zakontraktowanie érodkéw ponad dostepny limit wynika z zastosowania mechanizmu nadkontraktacji, zgodnie
z ktorym oszczednosci pojawiajace sie w trakcie realizacji projektdw przeznaczane s3 na kolejne przedsiewziecia

w ramach programu.
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Ponizszy ~ wykres przedstawia poziom absorpcji srodkdéw  wspdlnotowych
w skali Podstaw Wsparcia Wspolnoty i programdéw dwodch Inicjatyw Wspdlnotowych,
wg stanu na koniec 2008 .
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Ewarto  wnioskéw zto onych od uruchomienia programu jako % alokacji 2004-2006
mwarto umoéw (decyzji) o dofinansow anie zaw artych od pocz tku uruchomienia programu jako % alokacji 2004-2006
Owarto  pfatno ci dokonanych z kont programow ych od pocz tku uruchomienia programu jako % alokacji 2004-2006

0o 1 .2

W 2008 r. na rzecz beneficjentow funduszy strukturalnych 2004-2006 wyptacono
8,2 mld zt. Najwyzsze miesieczne ptatnosci z kont programowych na rzecz beneficjentow
zanotowano w lipcu i grudniu 2008 r. — odpowiednio 978,9 mIn zt oraz 953,7 min z4,
najnizsze we wrzeéniu i pazdzierniku 2008 r.- 419,3 min zt oraz 476,9 min zt. Srednie
miesieczne ptatnosci w 2008 r. wyniosty ok. 685,1 min zt.

Na koniec 2008 r. najbardziej zaawansowanymi pod wzgledem wykorzystania alokacji sa

programy operacyjne: SPO # — 96,6%, ZPORR - 96,2%, PO PT — 93%,
SPO WKP- 91,5% oraz programy inicjatyw wspdlnotowych: PIW Interreg 3
4 —106% alokacji, PIW Equal — 100,4% oraz PIW Interreg 5, -
99,9%.

W zwigzku z kryzysem finansowym, w grudniu 2008 r. Polska, podobnie jak inne panstwa
cztonkowskie, wystapita do KE z wnioskiem o wydtuzenie okresu kwalifikowalnosci
wydatkow dla niektorych programoéw operacyjnych na lata 2004-2006 do korica czerwca
2009 r. KE zaakceptowata polski wniosek — decyzje o wydtuzeniu okresu
kwalifikowalnosci spodziewane sg w najblizszych tygodniach.



Ponizsza tabela przedstawia planowane zmiany w harmonogramie zamykania pomocy

na lata 2004-2006.

/- 5 7
Czy wnioskowano Ostatec':zny
o przedfuzenie termin Czy (i w ktorych dziataniach) planuje sie
PROGRAM OPERACYJNY p . kwalifikowalnosci L o
terminu ; uruchomienie dodatkowych naboréw?
. , ..| wydatkowdla
kwalifikowalnosci?
programu
SPO ak 10.06.2009 Prole'kty z Ilsty. rezerwowej, gtéwnie
8 w dziataniu 2.2.1i2.2.2
IZ rozwaza wystgpienie o dodatkowa
nadkontraktacje dla dziatania 2.1
SOl tak 30.06.2009 i przeznaczenie $rodkow dla projektu
realizowanego przez MEN.
Ewentualnie dodatkowe nabory
ZPORR tak 30.06.2009 w dziataniach, w ktérych nie wystepuje
pomoc publiczna
PO nie 31.12.2008 Nie - zakoriczono program
SPO 1 z tak 30.06.2009 Nie
SPO 1 z tak 30.06.2009 Dziatania 1.1, 2.2., 3.2, 3.4, 4.5
Nie; dodatkowy nabor zostal
SPO tak 30.06.2009 przeprowadzony w okresie XI-XIl 2008
IW -; nie 30.04.2009 Nie
b<<
tak 30.06.2009 Tak
=
o 6> tak 31.12.2009 Tak
i 6? tak 30.06.2009 Tak
6? nie 31.12.2008 Nie - zakoriczono program
E 6@ nie 31.12.2008 Nie - zakoriczono program
" B 61 tak 31.12.2009 Tak
6> 6/ tak 31.12.2009 Nie
o ,12

Nalezy zauwazy¢, iz ze wzgledu na duze wahania kursu EUR/PLN na przestrzeni 2008 .,
z miesigca na miesigc zmianie ulegata dostepna dla Polski alokacja wyrazona w PLN.
Wahania kursu maja znaczacy wptyw zaréwno przy okreslaniu wartosci srodkow
pozostajacych jeszcze do zakontraktowania w ramach poszczegdlnych programow, jak
rowniez przy ustalaniu procentowego poziomu wykorzystania alokacji. W zwigzku
z postepujaca w ostatnich miesigcach silng deprecjacja ztotego, wartos¢ srodkéw, jakie
Polska otrzymata z budzetu UE na lata 2004-2006 wyrazona w PLN stale rosnie.
W 2008 r. miesigcem, w ktorym zanotowano najnizsza wartos¢ alokacji wyrazong w PLN
byt lipiec. Wartos¢ ta wynosita ok. 31,2 mld PLN, podczas gdy w grudniu 2008 r. juz
ponad 32,6 mld PLN, tj. 0 1,5 mld PLN wiece;.
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2. Wartos¢ srodkow certyfikowanych przez instytucje
ptatnicza do KE oraz otrzymanej przez strone polska
refundac;ji

W 2008 r. certyfikowano do KE wydatki kwalifikowalne odpowiadajgce wktadowi UE
w wysokosci 2,2 mld EUR, dzieki czemu wykorzystanie alokacji - biorac pod uwage
poziom wydatkow certyfikowanych do KE - wzrosto z 57,12% do poziomu 82,6% alokacji
(odnotowano wiec wzrost o 25,5 pkt proc.). Pozostate wydatki poniesione przez
beneficjentéw koncowych w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw moga byc
certyfikowane do KE az do momentu przedtozenia dokumentéw zamkniecia, co powinno
nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 15 miesiecy po koncowej dacie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach danego programu.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie wartosci srodkow certyfikowanych przez instytucje
ptatniczg do KE w ramach poszczegdlnych programow wedtug stanu na koniec 2007 r.
i koniec 2008 r. oraz wartos¢ wnioskdw ztozonych w grudniu 2008 r.
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ZPORR (w czgsci ERDF) 1681 488 743,42 66,5% 0,00 2140 909 414,72 84,6%
SPO WKP 596 323 324,08 47,7% 53 485 824,42 997 242 366,77 79,7%
SPO Transport 511 874 744,51 44,0% 0,00 1028 083 875,18 88,4%
PO PT 13 840 472,10 48,9% 0,00 24080 099,84 85,1%
Meklemburgia ~Pomorze 18 353 247,66 61,3% 700 863,12 24 783 449,85 82,8%
Przednie/ Brandenburgia
Polska / Kraj Zwiazkowy 20 688 970,31 68,9% 0,00 29 793 138,60 99,2%
Brandenburgia
Wolny Kraj Zwigzkowy
Saksonia — Wojewédztwo 18 181 104,60 68,3% 0,00 26 102 040,86 98,1%
Dolnoslaskie*
Polska - Republika 12 695 430,39 63,5% 0,00 18 766 993,51 93,8%
Stowacka
Republika Czeska - Polska 8822 109,63 49,0% 0,00 15 230 875,82 84,6%
Litwa - Polska - Obwéd
Kaliningradzki Fed. 12 425 105,51 51,9% 0,00 14 206 483,06 59,4%
Rosyjskiej**
Polska-Biatorus-Ukraina 20722 670,13 54,8% 0,00 32430 458,94 85,8%
tacznie IW Interreg 111 888 638,23 60,0% 700 863,12 161 313 440,64 86,6%
16 $&78 9:;9: <; == ;9 == :; ;<:9= 9 9: ; <
ZPORR (w czeci EFS) 181 385 634,35 41,4% 27178 535,58 340 434 076,54 77,6%
SPO RZL 922 395 705,70 62,7% 0,00 1150 136 982,88 78,2%
IW Equal 64 673 787,27 48,3% 0,00 113 285 282,46 84,6%
16 $8 99= ;::9 < : 9 < 9= < :=<;9
SPO Restrukturyzacja... 742 193 222,65 62,2% 0,00 1014 269 103,10 85,0%
16 $ "8 ; 9< = = 9 9; = 9<9
SPO Rybotwstwo... 84 493 313,06 41,9% 0,00 128972 122,01 63,9%
16 8i8 " ;5 <<9< = ;9 9 9 9 =<
B 0)EY ¢ ;9 ¢ i< : 9 9<=: <9 = =;09; =
$ + " 67 , *
$$ | 1897 7:; 5 6 ) + /
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W 2008 r. Komisja Europejska tytutem refundacji poniesionych wydatkow przekazata
Polsce srodki w wysokosci 2,2 mld EUR. Tym samym poziom refundacji dokonanych
przez KE od poczatku uruchomienia programéw w odniesieniu do dostepnej alokacji
wzrost na przestrzeni 2008 r. z 52,2%. do 77,1% (tj. o0 24,9 pkt proc). Biorac pod uwage
udzielong wczesdniej przez KE zaliczke w wysokosci ok. 1,36 mld EUR, tj. ok. 16% alokacji
nalezy stwierdzi¢, ze KE przekazata stronie polskiej srodki (zaliczka plus refundacje)
w wysokosci 7,98 mld EUR, co stanowi 92,97% alokacji.

Zgodnie z zasadami zamkniecia pomocy KE wstrzyma dokonywanie refundacji w ramach
danego programu w momencie wypfacenia 95% alokacji. Analizujgc dane dotyczace
poszczegdlnych programdéw nalezy zauwazy¢, ze poziom ten zostat juz osiggniety
# oraz ZPORR

w przypadku: SPO 9

, PO

9 /

, SPO

w czesci finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostate 5% alokacji moze zosta¢ przekazane przez Komisje Europejska wramach

rozliczenia
8

salda

korncowego, na

koncowym

etapie

zamkniecia

pomocy.




Z harmonogramu zamkniecia pomocy wynika, iz w praktyce ostateczne rozliczenie przez
Komisje Europejska programoéw na lata 2004-2006 nastgpi najwczesniej w Il pot. 2010 r.

i wowczas

dopiero bedzie

mozliwe dokonanie petnych podsumowan

stopnia

wykorzystania srodkow przyznanych Polsce z funduszy strukturalnych na lata 2004 -

2006.

Ponizsza tabela zawiera zestawienie wartosci srodkoéw otrzymanych przez strone polska
w ramach poszczegolnych programéw wedtug stanu na koniec 2007 r. i koniec 2008 r.
oraz wartos¢ refundacji otrzymanej z KE w grudniu 2008 r.
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1 2 3 4 5 6
ZPORR (w czesci ERDF) 1484308 156 58,7% 0 1998 700 975 79,00%
SPO WKP 566 242 155 45,3% 0 936 884 817 74,88%
SPO Transport 509 763 928 43,8% 0 919 073 727 79,00%
PO PT 13840471 48,9% 0 22360527 79,00%
Meklemburgia ~ Pomorze 12134595 40,5% 0 18352910 61,29%
Przednie/ Brandenburgia
Polska / Kraj Zwiazkowy 11507 543 38,3% 7084 130 28545 767 95,00%
Brandenburgia
Wolny Kraj Zwigzkowy
Saksonia — Wojewddztwo 5959392 22,4% 1140281 23267 891 87,46%
Dolnoslaskie
Polska - Republika Stowacka* 8218 130 41,1% 15780 532 78,90%
Republika Czeska - Polska 4508 770 25,0% 0 11393 865 63,29%
Litwa - Polska - Obwdd
Kaliningradzki Fed. 4652 060 19,4% 1444757 14 090 871 58,90%
Rosyjskiej**
Polska-Biatorus-Ukraina 17 069 147 45,1% 561072 29 876 906 79,00%
tacznie IW Interreg 64 049 637 34,4% 10230 239 141 308 743 75,83%
16 $&78 =< ;<3 :99 9 < < < ;9 < =
ZPORR (w czesci ESF) 178 192 027 40,6% 0 313 020 305 71,39%
SPO RZL 838239183 57,0% 0 1124912731 76,52%
IW Equal 64 659 194 48,3% 792 035 105811182 79,00%
16 $8 9 9 ; < : <: 9:;< ;5 9
SPO Restrukturyzacja... 704 361 053 59,1% 0 942 224 498 79,00%
16 $ "8 ;<=9 < 9 5 B¢f
SPO Rybotowstwo... 59 290 587 29,4% 0 119 454752 59,19%
16 818" : : ; 99 ;: : 9
B 0)EY ¢ ; ;=<9 : 99 : == < : =

$ - + " *
$$ 1897 7:; 5 5 ) + /

Dane obrazujgce wartos¢ srodkow przekazanych przez KE zardwno w formie zaliczki jak
i refundacji, w podziale na poszczegdlne fundusze strukturalne w stosunku do alokacji,
zostaty przedstawione w rozdziale 5, w ktérym dokonano porédwnania stanu absorpcji
w Polsce i w pozostatych panstwach UE (wg danych KE na dzien 16 stycznia 2008 r.)




3. Najwazniejsze

problemy we

wdrazaniu

programow

wspotfinansowanych z funduszy strukturalnych 2004-2006

Ponizsza tabela przedstawia gtowne utrudnienia w realizacji programdéw operacyjnych
perspektywy finansowej 2004-2006.

D %

56

)
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/-

Najwazniejsze problemy
w realizacji programu

Propozycja dziatan

Termin realizacji

przedstawione w poprzednich . Instytucja okreslony Realizacja zalecen .
informacjach*, nowe problemy z ;_)oprzedn.l_ch odpowiedzialna w poprzednich z poprzednich informacji e 2 )
; informacji . X
zidentyfikowane informacjach
w grudniu 2008 r.
?E*T 8

Dziatanie 1.5 - utrzymujacy sie Wspétpraca MNiSW Dziatanie ciggte Trwa proces rozliczania Decyzjg KM SPO WKP

niski poziom ptatnosci z beneficjentami w celu projektow. w dn. 15 grudnia 2008 .,

w dziataniu (65% alokacji wedtug | zapewnienia ) Srodki powstate

stanu na koniec listopada 2008). | terminowego rozliczenia W gr,Udn“,J 2008 z oszczednosci

projektow. w d2|al+a.n|u 15 w dziafaniu 1.5 zostaty
beneficjentom wyptacono przesuniete do dziatania
s2min Z}’. CO_Od . 1.3 (ok. 17,3 min euro ze
uruchom|en!a daje kwotqﬂ ¢rodkéw publicznych).
212 min zt, tj. 83% alokacji.
? E1 z

Utrzymujacy sie niski poziom Promowanie wsrdd ARIMR/MRIRW Dziatanie ciggte W omawianym okresie Kontynuacja zalecen

kontraktacji Srodkéw w dziataniu | potencjalnych podpisano 5 umow przedstawionych

222 -/ beneficjentow o dofinansowanie w poprzednich

/, ktéry mozliwosci o wartosci ok. 523 tys. zt. informacjach
w listopadzie 2008 r. wynosit dofinansowania miesiecznych.
27,2%. w ramach dziatania 2.2
2 -/
/.
Utrzymujacy sie w kolejnych Realizacja przez MRiRW ARIMR/MRIRW Dziatanie ciggte Wartos¢ refundacji na Przyspieszenie procesu

miesigcach niski poziom
ptatnosci w ramach wiekszosci
dziatan (poza Priorytetem |

i komplementarnym do niego
dziataniem 4.2 oraz dziataniami
3.1, 3.5, 4.4 oraz 4.5), skutkujgcy
m.in. ryzykiem niewykorzystania
czesci srodkéw przyznanych na
realizacje Programu.

zalecert MRR
dotyczacych
uproszczenia systemu
rozliczen oraz
utatwiajgcych dostep do
pomocy.

Bezposredni kontakt

z beneficjentami, ktorzy
nie rozliczyli inwestycji,
w celu ustalenia stopnia
zaawansowania prac,

a takze zmobilizowania
ich do szybkiego
sktadania wnioskow

o pfatnosc.

rzecz beneficjentow

w ramach catego
programu wzrosta w
grudniu 2008r. 0 26,7 min
zt., do poziomu 76,35%
alokacji.

realizacji projektéw i ich
rozliczania.

1Z planuje
przeprowadzenie
dodatkowych naboréw
whnioskow w dziataniach

1.1, 2.2, 3.2, 3.4 4.5
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Najwazniejsze problemy
w realizacji programu
przedstawione w poprzednich
informacjach*, nowe problemy
zidentyfikowane
w grudniu 2008 .

Propozycja dziatan
z poprzednich
informacji

Instytucja
odpowiedzialna

Termin realizacji
okreslony
w poprzednich
informacjach

Realizacja zalecen
z poprzednich informacji

Dalsze zalecenia

Niewystarczajgcy poziom Zwiekszenie motywacji MRiRW Niezwtocznie W grudniu nie zmienit sie Realizacja zalecen
zatrudnienia pracownikéw oraz stan zatrudnienia przedstawionych
w Instytucji Zarzadzajacej SPO wzmocnienie kadrowe w strukturach IZ. w poprzednich

, 1Z. informacjach, tj.

* zwiekszenie zatrudnienia
uniemozliwiajacy sprawne w |Z oraz wprowadzenie
i efektywne zarzadzanie systemu
programem. motywacyjnego.

? E

Niski poziom ptatnosci Biezgcy monitoring MI, MRR W sposob ciggty W grudniu 2008 r. narzecz | Kontynuacja realizacji
w dziataniu 1.3 (wg stanu na realizowanych projektow beneficjentow wyptacono zalecen z poprzednich
koniec listopada 2008 r. —34,06% | w celu intensyfikacji ok. 3,4 minzt. Tym informacji.
alokacji). ptatnosci na rzecz samym, wartos¢ ptatnosci

beneficjentow w ramach tego dziatania

o wzrosta do poziomu
Wytonienie nowych o ,
o 42,3 % alokacji.

projektéw w ramach

tego dziatania lub

dokonanie realokacji

wolnych srodkéw do

innych dziatan w ramach

Priorytetu |
Niski poziom ptatnosci w ramach | Przyjecie kolejnych MI, MRR Jak najszybciej W grudniu 2008 r. wydano | Kontynuacja realizacji

Priorytetu Ill /
(wg stanu na koniec listopada
2008 r. — 41,7% alokacji)

projektow do realizacji
w ramach PT.

Przyspieszenie tempa
realizacji projektow

w ramach PT oraz
zapewnienie sprawnego
rozliczania tych
projektow

dwie nowe decyzje

o dofinansowaniu
projektow realizowanych
w ramach Priorytetu IIl.

Wartos¢ przyznanego

w grudniu 2008 r.
dofinansowania, zaréwno
dla projektow objetych
nowymi decyzjami

w grudniu 2008 .,

jak i zwiekszajacego
dofinansowanie dla
projektow realizowanych
na podstawie decyzji
wczesniejszych wynosi
ponad 10,12 min zt, w tym
7,3 min zt stanowi
dofinansowanie
bezwarunkowe. Pozostata
kwota

ok. 2,8 mIn zt stanowi
dofinansowanie przyznane

zalecen z poprzednich
informacji.

2 W celu zagwarantowania petnego wykorzystania dostepnych srodkéw w ramach SPO

Transport Instytucja Posredniczaca
w Zarzadzaniu przeprowadzita na przetomie listopada i grudnia 2008 r. dodatkowy nabdr wnioskéw, majacy na celu wytonienie
projektéw zakonczonych w okresie kwalifikowalnosci wydatkéw ze Srodkéw wiasnych beneficjentdw, ktére spetniaja wszystkie
kryteria Programu. Ocene formalng przeszto 36 projektéw, z czego umowami o dofinansowanie objeto w grudniu 2008 r.
31 projektow. Jednoczesnie prowadzone byty intensywne prace, majagce na celu zidentyfikowanie w ramach projektow juz
realizowanych wramach Programu tych projektéw, dla ktérych mozliwe bytoby podwyiszenie dofinansowania zgodnie
z przepisami wspdlnotowymi i krajowymi, poprzez aneksowanie wczesniejszych umdw. tacznie, w wyniku podpisania nowych
umoéw oraz aneksowania umoéw juz wczesniej zawartych z beneficjentami, wartos$é przyznanego w grudniu 2008 r. dodatkowego
dofinansowania wyniosta 1 391,5 min zt, w tym dofinansowanie przyznane bezwarunkowo stanowi 816,2 min zt. Jako warunkowe,
a wiec uzaleznione od uwolnienia kwot z dostepnej zakontraktowanej juz alokacji w Programie (np. w wyniku natozenia korekt
finansowych za naruszenia prawa zamoéwien publicznych) przyznanych zostato natomiast 575,3 min zt. Tym samym, od poczatku
uruchomienia Programu do korica grudnia 2008 r. wartos¢ przyznanego dofinansowania wyniosta ogétem 5 745,0 min zt, w tym
bezwarunkowo 5 169, 7 min zt, a warunkowo 575,3 min zt.
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Najwazniejsze problemy
w realizacji programu

Propozycja dziatan

Termin realizacji

przedstawione w poprzednich X Instytucja okreslony Realizacja zalecen .
informacjach*, nowe problemy z ;.)oprzedn.l.ch odpowiedzialna w poprzednich z poprzednich informacji Dalsze zalecenia
zidentyfikowane LU informacjach
w grudniu 2008 r.

warunkowo, ktdre bedzie

mogto zosta¢ wyptacone

beneficjentom

w przypadku wystgpienia

oszczednosci

w Programie.

Wartos¢ ptatnosci

dokonanych w grudniu

2008 r. wyniosta ok.

438, 4 tys. zt. Pomimo

tego, w zwiagzku

z deprecjacjg ztotego

poziom wykorzystania

alokacji w ramach tego

priorytetu zmniejszyt sie

na koniec grudnia 2008 r.

do poziomu 40,4%.

A E 1 1
Brak ptatnosci z konta Realizacja poprawnie Mazowiecka Dziatania ciggte W grudniu 2008 . Kontynuacja realizacji
programowego EFS na rzecz zweryfikowanych przez Jednostka dokonano refundacji zalecen z poprzednich
beneficjentow Mazowiecki Urzad Wdrazania z konta EFS w wysokosci informacji dla dziatar
w Priorytecie Il Wojewodzki wnioskow Programéw 6,9 minzt, co daje tacznie | Wspdtfinansowanych
w wojewodztwie mazowieckim o refundacje. Unijnych/UW 99,7 min zt ZEFS. . .
w okresie wrzesien 2007 r.- (dotychczasowe ptatnosci Instytucja Zar'zqdzajqca
. ) ) ; PWW wystapita do

czerwiec 2008 r. (w listopadzie wykorzystujg 55,6% . .

L ) N Komisji Europejskiej
2008r wskaznik wynosit 54,4% alokacji). 2 progba o wydtuzenie
alokacji w wojewodztwie). okresu kwalifikowalnosci

wydatkoéw dla ZPORR.
J - J
Niski poziom kontraktacji Przyspieszenie tempa MRR/ UW Dziatania ciggte W grudniu 2008 r. narzecz | Instytucja Zarzadzajaca
w listopadzie 2008 r. (83%) podpisywania umow beneficjentow wyptacono PIW Interreg Il A
i niskie ptatnosci na rzecz i poswiadczania 9,2 min zt, tym samym wystgpita do  Komisji
beneficjentow wydatkow wartos¢ ptatnosci z konta Europejskiej z prosba
w programie Polska — Litwa- beneficjentow. programowego wzrosta o wyrazenie zgody na
Rosja Obwdd Kaliningradzki o0 10 pkt. proc. do poziomu | przedtuzenie okresu
(63%). 73%. kwalifikowalnosci
wydatkow.
$ " / " / <7
= >z &) )
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4. Wykorzystanie funduszy strukturalnych na lata 2004-2006
na tle pozostatych panstw cztonkowskich UE (stan na 16
stycznia 2009r.)

Wedtug danych Komisji Europejskiej z dnia 16 stycznia br., odnoszacych sie do poziomu
ptatnosci przekazanych przez KE poszczegdlnym krajom cztonkowskim (tj. zaliczek
i refundacji), Polska znajduje sie w czotdwce panstw, ktore najpetniej wykorzystuja srodki
strukturalne 2004-2006 (ERDF+ESF+FIFG+EAGGF) 3. Poziom ptatnosci otrzymanych
przez Polske wyniost 93,1% alokacji na lata 2004-2006% Podkresli¢ nalezy, iz pod
wzgledem poziomu wykorzystania srodkéw UE przez panstwa, ktdére przystapity do UE
W 2004 r., Polska rowniez nalezy do grona panstw o najwyzszym wykorzystaniu srodkow
UE (po Litwie, totwie i Malcie, ktore zajmuja pierwsze miejsce oraz Estonii i Wegrzech,
przy czym rdznice w poziomie wykorzystania alokacji przez te panstwa siegaja 1-2
punktu procentowego).

Z danych Komisji Europejskiej wynika rowniez, ze Polska znajduje sie w grupie g panstw
cztonkowskich UE-25, wobec ktérych Komisja Europejska nie zastosowata mechanizmu
anulowania czesci przyznanej wczesniej alokacji (co moze nastapi¢ w zwiazku
niewywiazaniem sie danego panstwa ze zobowigzan wynikajacych z zasady n+2 lub
korekty systemowej natozonej przez KE). Obok Polski w grupie tej znalazty sie takze:
Finlandia, Cypr, Czechy, Estonia, Wegry, Litwa, totwa i Malta.

- B - 4 /-
# 7 F &

96
93.095,095.09509499494, 5 g, ,
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? Prezentowane nizej dane odnosza sie wytacznie do funduszy strukturalnych zaangazowanych w ramach programéw operacyjnych -

nie obejmuja one inicjatyw wspolnotowych: Interreg i Equal

4 Przed ostatecznym zamknieciem programu KE wyptaci Panstwom Cztonkowskim jedynie 95% alokacji (przekazana refundacja
powiekszona o wyptacong wczesniej zaliczke w wysokosci ok. 16% alokacji). Pozostate 5% alokacji moze zostaé przekazane przez
Komisje Europejskg w ramach rozliczenia salda koricowego, na koncowym etapie zamkniecia pomocy.
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5. Poziom wykorzystania Funduszu Spojnosci

5.1 Postep finansowy

Whioski o ptatnosc przekazane przez strone polska do KE w grudniu 2008 r. osiggnety
wartos¢ ok. 120,3 min EUR. tacznie, od poczatku uruchomienia

, wartos¢ wnioskow przekazanych do KE wyniosta ok. 3,2 mld EUR,
co stanowi 56,28% dostepnej alokacji z Funduszu Spdjnosci na lata 2004-2006.

Wartos¢ wnioskow przekazanych do KE w 2008 r. wyniosta ponad 947 min EUR
(dla poréwnania w 2007 r. — 758,6 min EUR). Oznacza to, iz % wnioskowania od poczatku

realizacji ... w stosunku do dostepnej alokacji z FS na lata 2004-2006 wzrdst
z poziomu 39,47% na koniec 2007 r. do poziomu 56,28% na koniec 2008 .
7 - ( ( 9- G ?
! B -/1
1% 1%
+ , +
+ / ./ /
7> 5 6 4 :
8 5 1% 32 5 5 53 ‘23
5 6 4 . .4 45 1$ . 1$5 6 4 4 G
32 4 328 99 ? 3 2 9a
<99 4
9 < s@<A : = @=A
B 5 . 2850 516 602 909 157 145 31,89% 45785919 | 1443008796 |  50,62%
. 2782 541 500 1314 108 027 47,23% 74467639 | 1727364049 |  62,08%
& C$(C 1=<< 1 9 < =:9 < ; 9 < <9 < 5t 5=

0o 1 .2

W grudniu 2008 r. wartos¢ srodkdw przekazanych tytutem refundacji przez Komisje
Europejska stronie polskiej wyniosta ponad 106,3 mIn EUR. Tym samym, catkowita kwota
ptatnosci z KE na koniec grudnia 2008 r. osiaggneta wartos¢ ok. 2,9 mld EUR, co stanowi
50,96% dostepnej alokacji w ramach Funduszu Spéjnosci.

Na przestrzeni 2008 r. odnotowano wysoki wzrost w poziomie otrzymanych pfatnosci
z KE. W 2008 r. strona polska otrzymata tytutem refundacji ok. 784,5 min EUR, co
stanowi wzrost z poziomu 37,03% wykorzystania alokacji w ramach FS na koniec 2007 r.
do poziomu 50,96% na koniec 2008 r. (w 2007 r. otrzymano z KE 737,8 min EUR).
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W grudniu 2008 r. kwota zakontraktowana w ramach projektéw wspdtfinansowanych
z Funduszu Spojnosci wzrosta o ok. 45,4 min EUR, co oznacza, ze poziom
zakontraktowania $rodkéw od poczatku realizacji # przekroczyt 111%
catkowitych kosztéw kwalifikowalnych®.

Wzrosta takze o ok. 250 mln EUR kwota wydatkéw dokonanych przez beneficjentéw na
rzecz wykonawcow. Wedtug stanu na koniec grudnia 2008 r. wartos¢ catkowitej kwoty
wydatkowanej przez beneficjentéow w relacji do kosztu kwalifikowalnego osiggneta
poziom ok. 47,7%.°

Zgodnie z obowigzujgcym systemem wdrazania projekty Funduszu Spdjnosci
realizowane s3 do roku 2010 wtacznie. Oznacza to, ze ostateczna datg kwalifikowalnosci
wydatkow ponoszonych w projektach jest 31 grudnia 2010 r., a zatem na wykorzystanie
petnej alokacji srodkow Funduszu Spoéjnosci pozostaje Polsce jeszcze blisko 2 lata.
Ponadto, nalezy podkresli¢, ze wnioski o ptatnosci koricowe dla poszczegdlnych
projektéw obejmujgce 20% alokacji projektow moga byc¢ kierowane do KE jeszcze
w pierwszej potowie roku 2011".

5.2 Najwazniejsze problemy we wdrazaniu ?
G ?

Do gtéwnych zagrozen realizacji projektow w ramach Funduszu Spdjnosci w Polsce
naleza:

Zagrozenia wynikajace z zasady m+12°:

v 2006/PL/16/C/PAjoo3 Wsparcie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
i Autostrad w procesie przygotowania i wdrazania projektow
wspoffinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie budzetowej
2007 — 2013; zgodnie z zasadg ,m + 12" termin ztozenia wniosku o ptatnos¢ mija
W marcu 2009 r.

v 2005/PL[16/C/PE/0o08, Gospodarka wodno - sciekowa w gminie Swiebodzin;
zgodnie z zasadg ,m + 12" termin skierowania wniosku o ptatnos¢ mija pod koniec
marca 2009 r.

Zagrozenia wynikajace z zasady m+24°:

v’ 2006/PL/16/C/PA[oo2 Pomoc techniczna dla przygotowania modernizagji linii
kolejowej E 65 Grodzisk Mazowiecki - Katowice - Zebrzydowice/Zwardon -
granica panstwa, etap I. W ramach projektu nie podpisano jeszcze zadnego
kontraktu. Termin na wypetnienie zasady m+24 uptynat w grudniu 2008 r.
Sektorowy Urzednik Zamawiajagcy zawnioskowat o wydtuzenie okresu
24 miesiecy, wyznaczonego przez KE, o kolejne 6 miesiecy. KE udzielita

>z uwagi na przekroczenia szacowanych wartosci kontraktéw kwota zakontraktowania odniesiona do pierwotnej wartosci kosztéw
kwalifikowanych przekracza 100%.

® Dane dot. kontraktowania i wydatkowania zostaty zaktualizowane w oparciu o zestawienia wygenerowane 12.01.2009 r.
z SIMIK 04-06.

7 Nalezy podkresli¢, ze inwestycje wspierane srodkami Funduszu Spéjnosci to duze inwestycje infrastrukturalne charakteryzujace sie
duzg ztozonoscia zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i prawnym. Skala i charakter tych inwestycji determinuje ich cykl realizacji,
dla ktérego typowa jest relatywnie dtuga faza przygotowawcza i wydatkowanie srodkéw przesuniete na koricowe lata realizacji
projektéw.

Zgodnie z ta zasadg, instytucja posredniczaca zobowigzana jest wystgpié o ptatnosé¢ posrednia do KE w ciggu
12 miesiecy od daty otrzymania catosci zaliczki. W przypadku niespetnienia tego warunku, catos¢ lub czes¢ otrzymanej ptatnosci
zaliczkowej powinna zostac¢ zwrdcona do KE przez instytucje posredniczaca.

° Zgodnie z tg zasadg, Beneficjent Koricowy - w ciggu dwéch lat od daty wydania Decyzji przez KE lub od daty wskazanej w Decyzji jako
poczatek realizacji projektu, jesli ta pierwsza jest pdzniejsza - zobowigzany jest rozpoczac prace zwigzane z projektem. W przypadku
niedotrzymania zasady m+24, KE w drodze Decyzji anuluje pomoc dla danego projektu, a ptatnosci zaliczkowe sg zwracane.
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odpowiedzi, ze terminem wtasciwym na wypetnienie zasady m+24 w przypadku
tego projektu jest 31 maja 2009r.

Przekroczenia wartosci projektow:

Ponizsza tabela przedstawia szacowane wartosci przekroczen pierwotnie zaktadanych
kosztow kwalifikowanych w projektach sektora srodowiska i transportu.

" 4 + + G
2 "
Wartos¢
Sektor przekroczen % kosztow
(w min Euro)
Srodowisko 1188,5 28%
Koleje 886,8 62%
Transport _
Drogi 368,2 17%
Razem ;i< <9
0 ,1 126

Wypetnienie warunkow srodowiskowych:

Stan wypetnienia warunkéw srodowiskowych natozonych przez KE w projektach FS na
koniec 2008 r. obrazuje ponizsza tabela:

F = ¢ ?
EF ESFS /2 J EF 2/ 5% 7/
EF 4 / 5 4 2 2
4/ 5 4 2
5 1%
B 5 . 38 34* 1 3
11 10%** 1 0
& 49 44 2 3
$ & , Vo4 K
$$ & y . y + % - *
$5% ( , e s
) rg ,
0 ,12
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Il. Perspektywa finansowa 2007-2013

1. Informacja o realizacji programoéw operacyjnych

Wedtug danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK
07-13 od poczatku uruchomienia programéw do konca 2008 r. ztozono ponad
39,3 tys. wnioskow (poprawnych pod wzgledem formalnym) na catkowity kwote
dofinansowania (zarowno srodki unijne jak i srodki krajowe) ponad 70,3 mld zt. W tym
samym okresie podpisano z beneficjentami 6 588 umow o dofinansowanie na kwote
dofinansowania w czesci UE ok.8,8 mld zt. Do konca 2008 r. wartos¢ wydatkéw
wykazanych przez beneficjentdw we wnioskach o ptatnosc i uznanych za kwalifikowalne
wyniosta ponad 1,1 mld zt, w tym wartos¢ wydatkéw uznanych do refundacji w czesci UE
—ponad 927,12 mln zt.

Podkresli¢ nalezy, iz w 2008 r. nastgpita wzrost dynamiki we wdrazaniu programow
operacyjnych. Zakonczono bowiem przygotowanie niezbednych dokumentéw
programowych, w ramach wszystkich programdéw operacyjnych rozpoczeto nabory
wnioskow. Ponadto, podpisane zostaty pierwsze umowy o dofinansowanie projektdw,
a beneficjenci uzyskali pierwsze ptatnosci w ramach srodkéw alokowanych dla Polski na
lata 2007-2013. Efekty tych prac przedstawia ponizsza tabela.

$ () . .
%?1E 15 B* "
# -/1H5* 57D $%:

Re=tie c!oﬁnansowa_me po Umowy o dofinansowanie Whioski o ptatnosé¢
ocenie formalnej
Program Wartos¢ Poziom W:;:ﬁ:;v Poziom
Operacyjny . (dofinansowanie . Dofinansowanie | wykorzystania Wy Dofinansowa- | wykorzystania
Liczba T Liczba o uznanych za o m
unijne i krajowe) UE (PLN) alokacji na lata ; nie UE (PLN) | alokacji na lata
kwalifikowalne
PLN 2007-2013 2007-2013
PLN
PO IG 2021 17 915 693 182 176 1496 290 698 4,37% 158 225 134 491 0,0004%
PO IiS 301 9450520 683 1 44293 160 0,04% 0 0 0,00%
PO KL 29790 26 854 191 346 5717 4823486119 11,98% 906 409 667 754 125 528 1,87%
PO PT 74 393 160 929 65 366 092 678 17,09% 72 806 458 61 885 489 2,89%
PO RPW 17 424 287 963 13 329614572 3,50% 6913475 5876 454 0,06%
Razem Krajowe < < 55037 854 103 : 7 059 777 228 3,50% 986 287 825 822 021961 0,41%
RPO Dolnoslaskie 119 301812 315 41 107 034 563 2,13% 9295049 7900 791 0,16%
RPO Kujawsko-
pomorskie 93 304 268 455 16 259 279 643 6,58% 25 564 489 12911392 0,33%
RPO Lubuskie 436 800 090 059 9 16 467 885 0,90% 4382 862 3725433 0,20%
RPO todzkie 52 317 844 896 17 89903 115 2,15% 0 0 0,00%
RPO Lubelskie 776 2299 198 692 206 150 693 814 3,14% 10 206 739 8675728 0,18%
RPO Mazowieckie 609 2145581771 8 58 979 882 0,78% 2461062 2091902 0,03%
RPO Matopolskie 383 1237647916 114 286 402 547 5,35% 27 155817 18 983 946 0,35%
RPO Opolskie 468 732 290 897 27 163 067 144 9,21% 8134980 6 908 346 0,39%
RPO Podlaskie 438 916 558 544 24 65232993 2,47% 4875570 4388013 0,17%
RPO Podkarpackie 401 1322061 264 18 22383242 0,48% 6093 763 6093 763 0,13%
RPO Pomorskie 674 1215321903 37 16 602 947 0,45% 5512 366 4134 275 0,11%
RPO Slqskie 1193 2384 135080 32 332 606 071 4,68% 2 067 400 2 067 400 0,03%
RPO
Swietokrzyskie 295 238 550 361 20 66 736 824 2,22% 4746 244 4034 307 0,13%
RPO Warminsko-
mazurskie 514 539 637 757 9 14 622 426 0,34% 9 244 387 9 244 387 0,22%
RPO Wielkopolskie 472 426 041 293 30 43 621 695 0,83% 9782116 9782116 0,19%
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RPO Zachodniopo-

morskie 192 124323175 8 21616 547 0,62% 4139711 4139711 0,12%

Razem Regionalne 99: 15 305 364 378 =9= 1715251337 2,50% 133 662 556 105081 511 0,15%

RAZEM NSRO < <9 70343 218 481 =: 8775 028 564 3,24% 1119950 381 927 103 472 0,34%
0 12 * 6! 1216 "(5=> "D)"=)&""D )

1.1 Informacja o realizacji krajowych programow operacyjnych
PO, + 1
W grudniu 2008 r. ogtoszono nabory wnioskéw o dofinansowanie projektéw w ramach
dziatan:
v 61 97859,
v 8.44 % / ¥
v 9.39 - )
W dwodch pierwszych konkursach beneficjenci beda mogli sktada¢ wnioski w terminie

9 stycznia 2009 r. — g lutego 2009 r., natomiast w trzecim konkursie w terminie 2 lutego
2009 r. — 6 marca 2009 .

Ponadto, w grudniu 2008 r. zakonczono nabory wnioskow w konkursach
przeprowadzonych w ramach dziatan:
v o1a: 3 / . =E ) ;2,
v 2.2 / /
/*
v 124 ,
v o132 " . )

Wedtug stanu na koniec 2008 r. w KSI SIMIK 07-13 zarejestrowanych zostato 301
poprawnych pod wzgledem formalnym wnioskéw o dofinansowanie na taczna kwote
dofinansowania ok. 9,5 mld zt.

PO, 2

W grudniu 2008 r. otwarto nabdr ciagty projektéw w ramach dziatania 8.4

! . Projekty kwalifikujgce sie do dofinansowania
w ramach tego dziatania polegajg na budowie dedykowanej infrastruktury
teleinformatycznej stworzonej pomiedzy najblizszym lub najbardziej efektywnym
punktem dystrybucji Internetu a grupa docelowg (grupami docelowymi).
Dofinansowanie moze otrzymac przedsiebiorca lub organizacja pozarzadowa, ktorzy
zamierzaja realizowac projekt na obszarze wojewddztwa lubelskiego, matopolskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, Swietokrzyskiego lub warminsko-
mazurskiego, natomiast siedziba firmy lub organizacji nie ma znaczenia.

Liczba wnioskow o dofinansowanie w ramach Programu, ocenionych jako poprawne pod
wzgledem formalnym, wzrosta pod koniec 2008 r. do 2021. W grudniu 2008 r. podpisane
zostaty 132 umowy, w tym:

v' 58 umow w Priorytecie IV ! ,
v' 56 umow w Priorytecie | 4 / 7/ ,
v" 16 umdw w Priorytecie V@ " ,
v

2 umowy w Priorytecie VIII \ % " 3
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tacznie od uruchomienia Programu podpisanych zostato 176 uméw o dofinansowanie
o wartosci wynoszacej 1,49 mld zt w czesci EFRR. W grudniu 2008 r. ztozono pierwsze
wnioski beneficjentow o ptatnos¢ w PO ! : —7 wnioskoéw w ramach
Priorytetu IX / opiewato na taczna kwote dofinansowania ze srodkow UE
WYyno0sz3gca 134, 5 tys. zt.

W dniu 15 grudnia 2008 r. odbyto sie pigte posiedzenie Komitetu Monitorujacego PO IG,
podczas ktérego zatwierdzone zostaty zmiany do kryteridw wyboru projektow
o charakterze merytorycznym (wynikajace z wejscia w zycie - 6 A 78
?"F&TT? G &""? ) -
)?2( ??9 A )< )<7;&H ™D)*"?)&""? )
) >B, a takze z doswiadczen z przeprowadzonych naborow wnioskéw o dofinan-
sowanie), oraz o charakterze technicznym, porzadkujacym i doprecyzowujacym
brzmienie kryteriow. Ponadto przedstawiona zostata informacja nt. stanu wdrazania
Programu oraz nt. wynikow prac Grupy ds. Przedsiebiorcow w ramach Zespotu do spraw
uproszczen systemu wdrazania funduszy Unii Europejskiej.

PO9 $
W grudniu 2008 r. w ramach PO 6 '3 ogtoszono 10 nowych naboréw wnioskow.

W ramach komponentu centralnego PO KL ogtoszono dwa nowe postepowania
konkursowe, w Priorytecie | i V. Nowe nabory wnioskdw otwarto takze w dwoéch
priorytetach komponentu regionalnego (tacznie 8 konkursow). Nowe konkursy ogtosity
wojewodztwa:

v' lubelskie (3 nabory),
v" matopolskie (2 nabory),
v' podlaskie (2 nabory),
v podkarpackie (12 nabor).
W pozostatych wojewddztwach nie ogtoszono nowych nabordw.

Ponizsza tabela przedstawia postep we wdrazaniu PO KL w rozbiciu na komponent
centralny i komponent regionalny.

E * + * +
( E 9%
Whioski o c!oﬁnansowz-?me Umowy o dofinansowanie Whioski o ptatnos¢
Konkursy po ocenie formalnej
PO KL Wartos¢
Grudzien | Narasta- Liczba (dofinansowanie Liczba Dofinansowanie Liczba Dofinansowanie
2008 . jaco unijne i krajowe) UE (PLN) UE (PLN)
PLN
komponent 2 20 1806 | 10470306989,02 | 210 | 230894460850 | 34 2889 791,46
centralny PO KL
komponent 8 373 27943 | 16139072029,53 | 5470 | 231333823331 | 4665 | 688708 248,30
regionalny PO KL
Priorytet X -
Pomoc 41 244 812 327,59 37 201 203 277,43 115 62 527 487,97
techniczna
vy v 9 << = :1;99<;=9; | - 9 ; <3 =99 5 5 95 259 238
0 ,12 )
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PO1 -

W grudniu 2008 r. kontynuowano prace nad schematami pomocy publicznej dla dziatan
1.3 oraz3.2! " . Notyfikacja
ww. dokumentoéw planowana jest na | kwartat 2009 r.

Do konca 2008 r. wramach PO RPW w systemie KSI zarejestrowanych zostato tacznie
17 wnioskow o dofinansowanie poprawnych pod wzgledem formalnym (11 w ramach
Priorytetu | 8 : oraz 6 w ramach Priorytetu VI / ) na
catkowita kwote dofinansowania 424,3 min zt.

Ponadto, w grudniu 2008 r. podpisano 5 kolejnych umoéw o dofinansowanie w ramach
Priorytetu | PO RPW. Beneficjentami projektdw sa lubelskie uczelnie wyzsze.

tacznie do konca 2008 r. w ramach Programu zawarto 13 umdw, opiewajgcych na kwote
dofinansowania ze srodkéw UE 329,6 min zt.

PO

Od uruchomienia programu do konca 2008 r., jako poprawne pod wzgledem formalnym
ocenione zostaty 74 wnioski o dofinansowanie, o tacznej kwocie okoto 393,2 min zt.
W grudniu 2008 r. zarejestrowano 6 wnioskéw. Do korica 2008 r. wydano 65 decyzji
o dofinansowanie o wartosci srodkéw UE rownej ponad 366 min zt.

W grudniu 2008 roku odnotowano wzrost poziomu ptatnosci na rzecz beneficjentow.

Ptatnosci dokonano w ramach wszystkich dziatan Priorytetu | /*
Priorytetu IV 6 oraz w ramach dziatania 3.1
. / 8 * dziatania 3.2 !
i dziatania 3.5 | 7 : 9 )

tacznie, wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2008 roku kwota srodkéw UE wykazana we
whnioskach o ptatnosc¢ wyniosta ok. 62 miIn zt, co odpowiada 2,9% alokacji na lata 2007-
2013.

1.2 Informacja o realizacji Regionalnych Programow Operacyjnych

Do konca 2008 r. w ramach regionalnych programéw operacyjnych ztozono
7 115 poprawnych pod wzgledem formalnym wnioskéw o dofinansowanie projektow,
o wartosci ponad 15,3 mld zt. Najwiecej wnioskéw zostato ztozonych w ramach RPO
Wojewddztwa Slgskiego (1193). W tym samym okresie zawarto 616 umodw
o dofinansowanie, ktorych warto$¢ dofinansowania UE wyniosta ponad 1,7 mld zt.
Umowy o najwyzszej wartosci w stosunku do alokacji zawarte zostaty w wojewddztwie
opolskim i kujawsko-pomorskim. Wartos¢ dofinansowania wykazana we wnioskach
beneficjentdw o ptatnos¢ (w czesci UE) w ramach wszystkich RPO osiggneta poziom
ok. 105,12 min zt.
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2. Audyt zgodnosci - stan na dzien 31 grudnia 2008 r.

Przed ztozeniem pierwszego wniosku o ptatnos¢ okresowg lub nie pozniej niz w terminie
12 miesiecy od zatwierdzenia kazdego programu operacyjnego panstwa cztonkowskie
przedktadaja Komisji Europejskiej opis systemow zarzadzania i kontroli, do ktdérego
dotacza sie sprawozdanie zawierajace wyniki oceny utworzenia systemdw i opinie na
temat ich zgodnosci z art. 58-62 - A 78 =">R&TG == &""G )
- - 7 *
7 , /- -
A 78 =&G"F=DDDA@ )< )<7;&=" >=)"()&""G )B

Instytucja odpowiedzialng za przeprowadzenie audytu zgodnosci jest Instytucja
Audytowa, ktorej funkcje petni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Badanie
systemdéw zarzadzania i kontroli jest prowadzone w odniesieniu do kazdego
z programow operacyjnych realizowanych w perspektywie 2007-2013 oraz instytucji
zaangazowanych w ich realizacje, tj.: instytucji zarzadzajacych, posredniczacych
i posredniczacych Il stopnia oraz Instytucji Certyfikujacej (a takze instytucji
posredniczacych w certyfikacji).

Do konca 2008 r. zakonczono audyt zgodnosci i przekazano do akceptacji Komisji
Europejskiej wymagane dokumenty dotyczace 23 sposrod 24 programow operacyjnych
realizowanych przez Polske w perspektywie 2007-2013. Natomiast w przypadku
najpozniej zaakceptowanego przez Komisje PWT Polska-Niemcy (Woj. Lubuskie —
Brandenburgia), termin przekazania wymaganych dokumentéw do KE uptywa 25 marca
2009 T.

Do 31 grudnia 2008 r. KE przekazata akceptacje w zakresie strategii audytu
przedtozonych dla 21 programdéw operacyjnych oraz zaakceptowata opisy systemow
zarzadzania i kontroli wraz ze sprawozdaniem z audytu zgodnosci utworzonych
systeméw dla 17 programéw operacyjnych, tj. wszystkich 16 RPO oraz PO

9 / . Uzyskanie akceptacji KE w odniesieniu do pozostatych krajowych
programow operacyjnych (PO 6 . , PO / ,
PO ! , PO I'" J ) oraz 2 programow

Europejskiej Wspo’rpracy Terytorialnej (PWT Rzeczpospolita Polska — Republika
Stowacka oraz PWT Potudniowy Battyk) jest spodziewane w | kwartale 2009 r.
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